

**Дорожная карта  
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра  
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>- назначение руководителя Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.</li> </ul>	<p>Приказ директора МБОУ СОШ № 11 им Жолоба С.М.</p>	<p>Март</p>
	<p>Утверждение медиаплана</p>	<p>Приказ директора МБОУ СОШ № 11 им Жолоба С.М.</p>	<p>Март</p>
	<p>Создание Интернет странички на сайте школы</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>Март</p>
	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрация г-к Анапа</p>	<p>Приказ директора МБОУ СОШ № 11 им Жолоба С.М.</p>	<p>Март</p>
	<p>Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования администрация г-к Анапа</p>		<p>Март</p>
	<p>Согласование перечня оборудования Центра с Управлением образования администрация г-к Анапа</p>		<p>Март</p>
	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ и подбор кадрового состава Центра.</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».</li> <li>4. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки</li> </ol>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Май – июнь</p>

	кадров; 5. Формирование штатного расписания Центра.	Управлением образования администрация г-к Анапа	
	Закупка, доставка и наладка оборудования: - ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
	Организация набора детей, обучающихся по программе Центра	Приказ директора МБОУ СОШ № 11 им Жолоба С.М.	Сентябрь
	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно